ตัวอย่าง

แบบ Para 3

แบบรายงานโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น ที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม

จังหวัด ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อ อปท.	จำนวน	งบประมาณ	ที่มางบประมาณ				ลงนามก่อหนี้ผูกพันแล้ว	วงเงินในสัญญาจ้าง	ผลการเบิกจ่าย	ปริมาณยางที่ใช้ (มาจากยอดรวมโครงการ)	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ		เงินสะสมของ อปท.						
			(โครงการ)	(บาท)	(โครงการ)	(งบประมาณ)	(โครงการ)	(งบประมาณ)	(โครงการ)	(บาท)	(บาท)	(ตัน)	
1	เมืองขอนแก่น	อบจ.ขอนแก่น	2	4,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	2	3,800,000	3,800,000	6.000	
รวม			2	4,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	2	3,800,000	3,800,000	6.000	

ผู้รายงาน .....

(.....)

ท้องถิ่นจังหวัด .....

หมายเหตุ : **1. ที่มางบประมาณ ให้ระบุจำนวนโครงการ จากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือจากเงินสะสม**

2. รายงานความคืบหน้าทุกวันศุกร์

3. การรายงานทุกวันศุกร์ (ต้องสะสมยอดรายงานทุกศุกร์ที่ผ่านมา)

คำอธิบาย : วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม อบจ.ขอนแก่น รายงานโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 4,000,000 บาท ที่มาของงบประมาณมาจาก ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 1 โครงการ งบประมาณรวม 2,000,000 บาท และมาจากเงินสะสมของ อปท. 1 โครงการงบประมาณรวม 2,000,000 บาท ลงนามก่อหนี้ผูกพันแล้ว 2 โครงการ วงเงินสัญญาจ้าง 3,800,000 บาท ผลการเบิกจ่าย 3,800,000 บาท ปริมาณการใช้ยางพารารวม 6 ตัน ถ้าวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม (ศุกร์ถัดไป) อบจ.ขอนแก่น มีการรายงานเพิ่มเติม ให้ยกยอดการรายงานของศุกร์ที่ผ่านมาบวกเพิ่มด้วย (ยอดสะสม) แต่ถ้าไม่มีการรายงานก็คงการรายงานยอดเดิมไว้